Доклад к Презентации
об итогах исполнения инвестиционной программы и программы ремонта
ПАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу за 2014г. и 1 полугодие 2015г.

СЛАЙД 1

Производственные активы
ПАО «Ленэнерго» является крупнейшей сетевой компанией Северо-Запада, выполняющей ключевую роль в системе электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Установленный состав оборудования:

· ПС 35-110 кВ – 101 шт.;

· ТП 6/10-0,4 – 7 750 шт.;

· ВЛ 0,4-110 кВ (по цепям) – 2303,5 км.;

· ВЛ 0,4-110 кВ (по трассе) – 1847,4 км.;

· КЛ 0,4-110 кВ – 19 994,2 км.;

Установленная мощность – 15 953 МВА.

СЛАЙД 2

Техническое состояние и износ оборудования ПАО «Ленэнерго» по г. Санкт-Петербург

Значительный износ электротехнического оборудования ПАО «Ленэнерго» представляет одну из важнейших проблем, от решения которой зависит надежность электроснабжения потребителей.

В настоящий момент доля оборудования ПС и ЛЭП, выработавших нормативный срок службы: 52% оборудование ПС, 64% - ЛЭП.

Отработали свыше нормативного срока:

· 93% - ПС 35 кВ, в т.ч. 32% более 50 лет;

· 98% - КЛ 35 кВ, в т.ч. 62% более 50 лет;

· 73% - выключателей 35 кВ, в т.ч. 13% более двух нормативных сроков;

· 55% - силовых трансформаторов 35 кВ, в т.ч. 14 % более двух нормативных сроков;

· 39% - КЛ 110 кВ;

· 84% - ВЛ 110 кВ;

· 31% - выключателей 6-10 кВ, в т.ч. 7% более двух нормативных сроков.
Необходимо целевое финансирование для обновления оборудования.

Оборудование, отработавшее нормативный ресурс работает с высокой вероятностью повреждаемости, не обеспечивающей требуемой надежности электроснабжения. В связи с прекращением его производства, выполнение регламентных работ осложняется отсутствием комплектующих и ЗИП, оборудование имеет предельный моральный и физический износ, его невозможно модернизировать.

СЛАЙД 3
Целевые направления Инвестиционной программы в 2014г. и 1 полугодии 2015г. 
Инвестиционная программа направлена на достижение следующих целевых показателей:

· Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП
· Раскрытие источников питания
· Снижение уровня износа основных фондов
· Снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации
· Снижение количества аварий
· Снижение потерь в электрических сетях
СЛАЙД 4

Целевые направления Инвестиционной программы в 2013г. и 1 полугодии 2014г. 
Целевые направления Ремонтной программы в 2014 году и 1 полугодии 
2015 г.:

· Снижение износа основных фондов Общества

· Снижение удельного веса оборудования, выработавшего нормативный срок службы

· Снижение удельного веса оборудования, выработавшего нормативный срок службы

· Снижение средней продолжительности перерывов передачи электроэнергии

СЛАЙД 5
Источники финансирования Инвестиционной программы в 2014 и 1 полугодии 2015
Основными источниками финансирования инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за отчетный период в условиях RAB регулирования являются заемные средства, плата за  технологическое присоединение и имущество (электросетевые объекты), поступающее от заявителей в счет оплаты за услуги по технологическому присоединению.
СЛАЙД 6
ИТОГИ 2013г.

СЛАЙД 7
Исполнение Инвестиционной программы в 2014 году 
В соответствии с инвестиционной программой на 2014 год утвержденной в составе ИПР на 2014-2019гг. приказом Минэнерго России от 29.08.2014 №562 на 2014 год запланирован объем инвестиций по г. Санкт-Петербург в сумме 18 млрд. руб. 
По итогам исполнения инвестиционной программы 2014 года 
· освоение капитальных вложений в 2014г. составило – 86%,  (15,6  млрд. руб.);
· финансирование исполнено на –  73% (16,9 млрд. руб.);

· ввод в основные фонды в денежном выражении выполнен на  – 79% (16,0 млрд. руб.);

· введено трансформаторной мощности - 753 МВА;

· построено и отреконструировано линий электропередачи – 836 км.

Отклонение от плановых показателей связаны с:

· досрочным выполнением и финансированием работ по ряду титулов в 2013 году с целью обеспечения подготовки к прохождению ОЗП 2013/2014гг., в связи с выявлением полного износа участков сети и подстанционного оборудования, 

· уточнением графика производства и финансирования работ на объектах ИПР с учетом оформления исходно-разрешительной документации и договоров аренды земельных участков в г. Санкт-Петербург;

· недобросовестным выполнением договорных обязательств подрядчиками;

· изменением относительно планового состава исполняемых договоров на технологическое присоединение по льготной категории заявителей с наступившими сроками исполнения, а также связанных с ними  проектных и строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции распределительной сети 0,4-10 кВ в Санкт-Петербурге; 

· завершением кампании по заключению дополнительных соглашений по изменению условий договоров с увеличением периода отсрочки платежа за выполненные работы с 60 до 90 дней;

· влиянием негативных макроэкономических условий и возникновением дефицита ликвидности у опорного банка «Таврический».
СЛАЙД 8
Ввод мощностей по Инвестиционной программе в 2014г
В 2014г. В Санкт-Петербурге введено в основные фонды 753 МВА трансформаторной мощности.


Построено и реконструировано 5  источников питания 35-110 кВ. 

Построено и реконструировано 382 ТП напряжением  6-10/ 0,4 кВ.

Введено в основные фонды 836 км линий электропередачи 0,4-110 кВ. 
СЛАЙД 9
На слайде представлена информация по исполнению Инвестиционной программы 2014г.  по целевым направлениям  
· Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП

· Раскрытие источников питания 

За отчетный период выполнены мероприятия:
· В составе реконструкции ПС 110кВ №711 осуществлен частичный ввод трансформаторной мощности 40 МВА в целях присоединения новых потребителей Пушкинского района Санкт-Петербурга, разгрузки перегруженных ПС 35-110кВ в районе реконструкции и снятия сетевых ограничений на возможность присоединения к электрическим сетям;
· По титулу «Реконструкция ПС 35/6 кВ №704» осуществлен ввод трансформатора 10 МВА для возможности технологического присоединения активно застраиваемого Пушкинского района Санкт-Петербурга;
· Для разгрузки существующей ПС №124 и обеспечения технологического присоединения потребителей активно застраиваемой северной части Санкт-Петербурга осуществлен частичный ввод (трансформаторная мощность 126 МВА и протяженность ЛЭП 110 кВ 5 км) по титулу «Строительство  ПС №124А с КЛ-110 кВ» (Калининский район);
· Завершены работы по реконструкции ПС №89 – 0,29 км (замена блочной схемы ОРУ-110 кВ на мостиковую с зарезкой существующей ВЛ-110 кВ) для осуществления технологического присоединения потребителей Выборгского района Санкт-Петербурга;
· Реконструировано 77 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 60 МВА, построено 211 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 301 МВА;
· Произведена реконструкция существующих ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 47 км, построено 468 км новых ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ;
· Ввод трансформаторной мощности по технологическому присоединению по имущественным договорам осуществлен ввод 66 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 74 МВА и ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 150 км.
СЛАЙД 10
Наиболее значимые мероприятия Инвестиционной программы 2014г. по целевым направлениям  программы надежности:
· Снижение уровня износа основных фондов, доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. 

· Снижение количества аварий, потерь в электрических сетях.

· Завершена реконструкция ВЛ-110 кВ "Сосновоборская-5", "Сосновоборская-6" протяженностью 29,9 км в Петродворцовом  районе, что позволило увеличить пропускную способность линий электропередачи и обеспечить повышение надежности электроснабжения потребителей.
· Выполнены работы по титулу «Замена провода транзита 110 кВ ПС Ленинградская – ПС №28» в 2014г. протяженностью 0,818 км, что позволило обновить старые производственные фонды.
· Завершены работы по замене силового трансформатора Т-1 на ПС-40 (с вводом трансформаторной мощности 25 МВА) для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в Адмиралтейском районе.
· Устранены негабариты ВЛ 35-110кВ протяженностью 0,348 км и приведена, с учетом требований СЗУ Ростехнадзора, к требованиям ПУЭ, ПТЭ.
· Завершена реконструкция сетей 35кВ в районе СПб ГБУЗ Городская больница №40 протяженностью 1,6 км в рамках проведения работ по улучшению электромагнитной обстановки в зоне каблирования ВЛ 35кВ «Сестрорецкая-1», «Сестрорецкая-2»  с целью исключения отрицательного электромагнитного воздействия на работу современного диагностического оборудования нового корпуса реконструируемой городской больницы №40 Курортного района Санкт-Петербурга.
· В рамках программы Комплексного развития электрических сетей Петроградского района Санкт-Петербурга введены в эксплуатацию 2-е КТПМ 35кВ в районе РП 1868 и РП 1734 мощностью по 25 МВА для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Петроградского района Санкт-Петербурга.
· В рамках титула «Реновация КЛ 6 - 110 кВ» осуществлен ввод КЛ 110 кВ К-29, 30, 128, 129, и КЛ 35 кВ КС-3, 4, 5, от ПС 86 до ПС 21 общей протяженностью 38,752 км, позволивший существенно повысить надежность различных районов Санкт-Петербурга.

СЛАЙД 11
Реновация кабельных линий 6-110кВ, финансируемая с привлечением федеральных средств
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Исключение риска блэк-аута в Санкт-Петербурге, реконструкция исчерпавших нормативный срок эксплуатации кабельных линий 35-110кВ, стратегически необходимых для электроснабжения исторической части Санкт-Петербурга. 
По итогам 2014 года исполнение плана реализации программы реновации КЛ 6-110 кВ составило 105% по освоению капитальных вложений и 84% по финансированию:

ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИПР 2014-2019гг.
1.   По освоению и вводу превышение обусловлено необходимостью изменения способов прокладки КЛ 35 кВ и увеличением стоимости кабельной продукции по причине роста курса иностранных валют в процессе производства строительно-монтажных работ.
2. Невыполнение показателей финансирования по итогам 2014 года обусловлено переносом погашения кредиторской задолженность на 2015 год, в соответствии с условиями договора подряда.
ИТОГИ: 
В результате недобросовестного выполнения подрядчиком ООО «Трест «ТриНити» обязательств по строительству КЛ 35 кВ «КС-2», строительство объекта не завершено в срок предусмотренный ИПР ОАО «Ленэнерго». В 2015 году продолжается строительство  кабельной линии 35кВ «КС-2».

В 2014 году введены в эксплуатацию 3 кабельные линии 110кВ: «К-128», «К-129» (6,7 км в Василеостровском районе) , «ТЭЦ-1-ПС18А» (2,2 км в Адмиралтейском районе) и 4 кабельные линии 35кВ: «КС-3», «КС-4», «КС-5», «ПС 86-ПС 21» общей протяженностью 29,9 км в городе Кронштадт.

СЛАЙД 12
Выполнение программы ремонтов 2013 года по Санкт-Петербургу
Ремонт основного и вспомогательного оборудования является одним из важнейших направлением деятельности, обеспечивающим устойчивое и эффективное функционирование.

Программа ремонтов 2014 года по основным показателям выполнена более чем на 100%. План по затратам выполнен на 133%.

Перевыполнение показателей РП связано с реализацией программы дополнительных технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2014/2015 гг. Необходимость проведения мероприятий согласована Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и Комитетом по тарифам  Правительства Санкт-Петербурга.

К ОЗП 2013-2014 были завершены ремонты основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с утвержденной адресной программой, требованиями действующих нормативных документов, с выполнением комплекса мероприятий, направленных на поддержание  работоспособности и исправности объектов электрической сети и их элементов.

СЛАЙД 13
Структура затрат ремонтной программы 2014г на территории Санкт-Петербурга распределилась следующим образом:
· 61% - линейные объекты;

· 14% - машины и оборудование;

· 9% - здания;

· 9% - общесетевое оборудование;

· 5%- сооружения; 

· 2% - транспорт.
СЛАЙД  14
Важнейшие мероприятия Ремонтной программы 2014 по целевым направлениям   
В 2014 году из важнейших мероприятий Ремонтной программы 2014г. выполнено:

Снижение износа основных фондов, удельного веса оборудования, выработавшего нормативный срок службы:
· В полном объеме выполнена Адресная программа восстановления вторых кабельных вводов 0,4 кВ в жилые дома и социально-значимые объекты по 51 адресу, согласованному с Администрациями районов.

· Проведена замена 12 шт. высоковольтных маслонаполненных вводов силовых трансформаторов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией.

Снижение количества технологических нарушений, средней продолжительности перерывов передачи электроэнергии:
· Реализована программа по снижению количества КЛ находящихся на повреждении. На конец 2013 года на повреждении находилось – 530 КЛ. В 2014 году  целевой показатель – 300 КЛ перевыполнен, фактически на конец 2014 года на повреждении 197 КЛ.

· Выполнена замена изоляторов на ВЛ 110-35 кВ, проходящих вдоль КАД, ЗСД и других значимых автомагистралей Санкт-Петербурга в количестве 21 146 шт.

В 2014 году выполнены работы по ремонту кровель и фасадов ТП, РП по 600 адресам, в том числе:
· по 25 адресам с нанесением антивандального покрытия на фасадах ТП и РП в исторических частях города и местах массового скопления населения.

по 1 адресу с установкой шумоизолирующих панелей (РП 5336, ул. Якубовича д.6).

СЛАЙД 15          ИТОГИ 1 полугодия 2015г.
СЛАЙД 16 

Исполнение инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2015 года:


Инвестиционная программа на 2015 год утверждена в составе ИПР на 2014-2019 приказом Минэнерго России от 29.08.2014 №562  в объеме инвестиций по Санкт-Петербургу  22 млрд. руб., в том числе на 1 полугодие 2015 – 2 млрд. руб. 

По итогам исполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2015 года ожидается
· освоить капитальных вложений 2,2 млрд. руб. - 103 % к плану;

· профинансировать 3,8 млрд. руб. - 88% к плану; 

· ввод в основные фонды 1,5 млрд. руб. - 59% к плану;

· ввод трансформаторной мощности 83 МВА - 37%  к плану;

· построить и отреконструировать 110 км линий электропередачи - 78%  к плану.
Отклонение от плановых показателей обусловлено следующими факторами:

1. Критическое финансово-экономическое состояние Общества;

2. Кризис ликвидности опорного банка "Таврический" и, как следствие, формирование ИПР в объеме доступных источников финансирования;

3. Оптимизационные мероприятия в рамках исполнения поручения Президента РФ по консолидации электросетевых активов.
СЛАЙД 17
Ожидаемое исполнение Инвестиционной программы за 1 полугодие 2015  по проекту скорректированной инвестиционной программы на 2015 год

С учетом текущих экономических условий Обществом подготовлена корректировка инвестиционной программы на 2015 год и направлена на утверждение в Минэнерго России.
Проект скорректированной инвестиционной программы на 2015 год сформирован в объеме инвестиций по г. Санкт-Петербург 9 млрд. руб., в том числе на 1 полугодие 2015 – 2 млрд. руб.

В целом исполнение Инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2015 года по Санкт-Петербургу ожидается в полном объеме: 

· освоение капитальных вложений – 100% (2,2  млрд. руб.);

· финансирование  –  87% (3,8 млрд. руб.);

· ввод в основные фонды в денежном выражении – 115% (1,5 млрд. руб.);

· ввод трансформаторной мощности – 100 % (83 МВА);

· ввод линий электропередач –100% (110 км).

Отклонение от плановых показателей корректировки инвестиционной программы 2015 года по итогам деятельности за 1 полугодие 2015 года связано с проводимой Обществом ревизией объемов выполненных работ за 2014 год по распределительной сети 0,4-10 кВ для технологического присоединения потребителей, необходимостью подтверждения достоверности объемов кредиторской задолженности для последующей оплаты.
СЛАЙД 18 
Ожидаемый ввод мощностей по Инвестиционной программе за 1 полугодии 2015г.
В Санкт-Петербурге ожидается ввод в основные фонды 83 МВА трансформаторной мощности. Строительство и реконструкция 47 ТП напряжением  6-10 /0,4 кВ.

· Осуществлено технологическое присоединение по имущественным договорам 39 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 75 МВА и ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ протяженностью 78 км.
· Реконструировано и построено 8 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 6 МВА. Произведена реконструкция и строительство ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 13 км.

Ввод в основные фонды 110 км линий электропередачи 0,4-10 кВ.
Для повышения надежности электроснабжения потребителей Курортного района и приведение в соответствие с требованиями ПУЭ введено 4,5 км КЛ 0,4-10кВ.
СЛАЙД 19
Исполнение ремонтной программы в 1 полугодии 2015 года по Санкт-Петербургу

Программа ремонтов 1 полугодия 2015 года по основным показателям выполнена на 100% и более. 

Выполнение ремонтной программы ведется в соответствии с утвержденным планом. Незначительное перевыполнение по некоторым пунктам связано с проведением аварийно-восстановительных работ в течение первого полугодия.
СЛАЙД 20
Структура затрат ремонтной программы 1 полугодия 2015 года на территории Санкт-Петербурга распределилась следующим образом:

· 65% - линейные объекты;

· 20% - машины и оборудование;

· 5% - здания;

· 4%- сооружения;

· 3% - общесетевое оборудование;

· 3% - транспорт.
СЛАЙД 21

Мероприятия по обеспечению проведения ПМЭФ 2015 

В зону ответственности ПАО «Ленэнерго» входит обеспечение надежного электроснабжения объектов, задействованных в проведении XIX Петербургского Международного Экономического Форума, в том числе:

· ПАО «Ленэкспо» (Центральная площадка проведения XIX ПМЭФ)

· ФГБУ «ГК «Дворец Конгрессов»

· Екатерининский Дворец в Пушкине, Павловский Дворец  в Павловске, Большой Дворец в Петродворце

· Мариинский театр

· Русский музей

· Аэропорт «Пулково»

· Ладожский, Московский ж/д вокзалы

· Ленинградский телерадиопередающий центр и др.

В период прохождения XIX Петербургского Международного Экономического Форума на объектах ПАО «Ленэнерго» не было зафиксировано технологических нарушений влияющих на электроснабжение указанных потребителей.
СЛАЙД 22
Выполнение значимых мероприятий Ремонтной программы 1 полугодия 2015г. по целевым направлениям

В 1 полугодии 2015 года из важнейших мероприятий Ремонтной программы 2015 г.:

· Реализованы мероприятия по снижению количества КЛ находящихся на повреждении.

- По состоянию на конец 2014 года на повреждении находилось 197 КЛ, в соответствии с программой ремонта 2015 г. количество КЛ на повреждении планируется довести до 150 шт. 

- С учетом повредившихся КЛ за 1 полугодие 2015 года отремонтировано 2 075 шт. за данный период.

Снижение находящихся на повреждении КЛ позволит значительно повысить надежность работы сети и обеспечит в полном объеме резервирование  рабочих источников питания ТП,РП в СПб.

· За 6 мес. 2015 года открыто 854 аварийных ордера ГАТИ, из них:

- 715 шт. – закрыто, 

- 125 шт. – поданы на закрытие, 

- 14 шт. – находятся в работе.

· Выполнена замена трансформаторных маслонаполненных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией в количестве 12 штук.
· Выполнены мероприятия по восстановлению вторых кабельных вводов 0,4 кВ в жилые дома и социально-значимые объекты по 13 адресам, согласованным с Администрациями районов.
СЛАЙД 23

Сведения о технологических нарушениях (авариях) в 2014 г. и 1 полугодии 2015 г.

В 2014 году динамика технологических нарушений (аварий) наблюдалась следующая:

· Количество технологических нарушений – 1196 шт.,

· Недоотпуск электроэнергии – 148 тыс. кВтч,

· Средняя длительность перерыва электроснабжения потребителей – 1,47 час.

 В первом полугодии 2015 года:

· Количество технологических нарушений – 791 шт, что на 106 шт. больше относительно аналогичного периода 2014 года,

· Недоотпуск электроэнергии – 159 тыс. кВтч, что на 9 тыс. кВтч больше относительно аналогичного периода 2014 года,

Средняя длительность перерыва электроснабжения потребителей – 1,41 час., что на 0,17 меньше относительно аналогичного периода 2014 года.
СЛАЙД 24

Готовность ПАО «Ленэнерго» к ликвидации аварий  

В целях готовности ПАО «Ленэнерго» к ликвидации аварий заключены следующие соглашения и договоры со сторонними организациями:

· Оформлен рамочный договор на вертолетные облеты трасс ВЛ при аварийном отключении для сокращения времени восстановления линий электропередачи. 

·  Оформлен договор с центром ФГБУ СПб  ЦГМС-Р по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

· Заключен 41 рамочный договор и соглашение с подрядными организациями,  в том числе 4 соглашения  с МРСК «Северо-Запада», МРСК «Юга», МРСК «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада, по взаимодействию при ликвидации последствий аварийных ситуаций.  

Аварийный запас материалов и оборудования (ЦАЗ и ДАЗ) укомплектован на 100%.
СЛАЙД 25

Программа обновления автотранспортной техники
В филиалах ПАО «Ленэнерго» 1540 единицы автотранспорта, в том числе:

· 40 электро лаборатории;

· 22 автокрана грузоподъёмностью 15-25 т.;

· 43 автогидроподъёмников 14-35 м;

· 50 бурильно-крановых машин;

· 84 снегоболотохода.

В 2014 г. принята масштабная программа обновления парка авто и спецтехники, которая была рассчитана на два года. В этом же году приобретено 320 единиц из 545 по плану.  Оставшиеся количество планируется приобрести в период 2016-2017 г.г., что позволит снизить средний возраст парка с 8,6 лет до 5,5 лет, а также затраты на ремонт и обслуживание.
СЛАЙД 26

Готовность аварийных бригад, наличие РИСЭ, достаточность ГСМ, средств связи, инструмента, приспособлений   

В ПАО «Ленэнерго» 231 ед. резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 13,5582 МВА, в том числе:

· 46 ед. РИСЭ свыше 30 кВт общей мощностью 12,5455 МВА,

· 185 ед. РИСЭ до 30 кВт общей мощностью 1,0127 МВА.

РИСЭ проверены, обеспечены ГСМ, проведены ТО и пробные пуски.

Определены места установки и подключения РИСЭ, отработаны способы оптимальный доставки с учетом времени в пути и мест  размещения.
Подготовлено 273 аварийные бригады общей численностью  1013 чел., 405 ед. техники, из них 16 мобильных бригад. Все бригады полностью укомплектованы транспортом, ГСМ, средствами связи, необходимым инструментом, приспособлениями, средствами защиты.
СЛАЙД 27

Аварийный запас материалов и оборудования ПАО «Ленэнерго»
· Сформирован в соответствии с ведомственными и собственными нормативными документами 

· Укомплектован на текущий период 100%, в том числе:

- силовыми трансформаторами;

- коммутационной аппаратурой;

-проводом, арматурой ЛЭП, и прочее.

· АЗ размещен на  специализированных  складах филиалов.  Расстояние до складов обеспечивает  круглосуточную поставку ТМЦ (с учетом перемещения транспорта в оба конца) в течение не более 10 часов. 
· Проведены регламентные работы в условиях складского хранения.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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