Выполнение адресной программы ремонтов источников тепловой энергии
ОАО "ТГК-1" по г. Санкт-Петербургу за 2014 год.

Адресная программа ремонтов 2014 года по филиалу "Невский" ОАО "ТГК-1" реализовывалась на основании годового графика ремонтов основного оборудования электростанций.

За 2014 год выполнены капитальные и средние ремонты следующих агрегатов:

· Турбоагрегата ст.№3 Василеостровской ТЭЦ-7 (КР);
· Газотурбинной установки ст. №11 Первомайской ТЭЦ-14 (СР);
· Турбоагрегата ст. №2 Автовской ТЭЦ-15 (КР);
· Турбоагрегата ст. №6 Автовской ТЭЦ-15 (КР);
· Котлоагрегата ст. №1 Северной ТЭЦ-21(КР);
· Турбоагрегата ст. №1 Северной ТЭЦ-21(КР);
· Генератора ст. №42 Южной ТЭЦ-22 (КР).

Выполнение программы ремонта основного оборудования в физическом выражении представлено в таблице № 1
Таблица № 1
	Наименование оборудования
	2014 год
	Отклонение

	
	План
	Завершены ремонты
	+/-
	%

	Турбоагрегаты (в т.ч. входящие в энергоблоки)
	5 (345 МВт)
	5 (345 МВт)
	-
	-

	Генераторы (в т.ч. входящие в энергоблоки)
	1 (156 МВт)
	1 (156 МВт)
	-
	-

	Котлоагрегаты (в т.ч.входящие в энергоблоки)
	1 (480 т/ч)
	1 (480 т/ч)
	-
	-

























При проведении капитальных и средних ремонтов основного оборудования в 2014 году были выполнены следующие крупнообъемные работы.
Таблица № 2
	Станция, агрегат
	Крупнообъемные  работы

	Первомайская
ТЭЦ-14
Газотурбинная установка ст. №11
65 МВт
	Замена рабочих лопаток и лопаток направляющего аппарата 1 и 2 ступени газовой турбины.

	Автовская ТЭЦ-15
Турбоагрегат ст. №6
100 МВт
	Ремонт ротора среднего давления паровой турбины с заменой на резервный.

	Северная ТЭЦ-21
Котлоагрегат ст. №1
480 т/ч
	Замена газовоздуховодов, компенсаторов и шиберов. 


	Северная ТЭЦ-21
Турбоагрегат ст. №1
100 МВт
	Ремонт ротора низкого давления паровой турбины с заменой рабочих лопаток 25 и 27 ступеней.
Техдиагностирование теплообменных аппаратов и трубопроводов.
Замена компенсаторов трубопроводов.



Качество выполненных капитальных и средних ремонтов основного оборудования соответствует требованиям НТД. Показатели работы оборудования после проведенных ремонтов улучшены по сравнению с предремонтными. 

Для поддержания основного оборудования в исправном состоянии в период между капитальными ремонтами в 2014 году выполнено 205 текущих ремонтов.

На электростанциях филиала «Невский», расположенных в г. Санкт-Петербурге, в летний период проведены плановые ремонты систем ГВС и теплофикации, общестанционного оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений. Запланированный объем работ выполнен.



Сведения о выполнении адресной программы ремонта источников тепловой энергии ОАО "ТГК-1" по г. Санкт-Петербургу за 2014 год представлены в таблице № 3.

Таблица № 3 (тыс. руб. без НДС)
	 
	Всего
	Хозспособ з/пл
	Материалы
	Давальческие
	Сторонние

	
	
	
	хозспособа
	материалы
	организации

	
	план 
	факт 
	%
	план 
	факт 
	%
	план 
	факт 
	%
	план 
	факт 
	%
	план 
	факт 
	%

	Всего
	516 133
	626 620
	121
	189 907
	163 080
	86
	25 626
	32 478
	127
	39 699
	38 975
	98
	260 901
	392 087
	150











Выполнение адресной программы ремонтов источников тепловой энергии
ОАО "ТГК-1" по г. Санкт-Петербургу в 2015 году.

По состоянию на 28.07.2015 выполнены капитальные и средние ремонты следующих агрегатов:

· Водогрейного котла ст.№1 ЭС-2 Центральной ТЭЦ (СР);
· Генератора турбоагрегата ст. №23 Правобережной ТЭЦ-5 (КР);
· Генератора газотурбинной установки ст. №21 Правобережной ТЭЦ-5(КР);
· Газотурбинной установки ст. №12 Первомайской ТЭЦ-14 (СР);
· Газотурбинной установки ст. №21 Первомайской ТЭЦ-14 (СР);
· Газотурбинной установки ст. №22 Первомайской ТЭЦ-14 (СР);
· Генератора газотурбинной установки ст. №13 Первомайской ТЭЦ-14 (СР);
· Генератора газотурбинной установки ст. №23 Первомайской ТЭЦ-14 (КР);
· Турбоагрегата ст. №2 Южной ТЭЦ-22 (КР);
· Котлоагрегата ст. №2 Южной ТЭЦ-22 (КР);
· Турбоагрегата ст. №40 Южной ТЭЦ-22 (КР);
· Газотурбинной установки ст. №41 Южной ТЭЦ-22 (СР);
· Газотурбинной установки ст. №42 Южной ТЭЦ-22 (СР);
· Котла-утилизатора ст. №41 Южной ТЭЦ-22 (СР);
· Котла-утилизатора ст. №42 Южной ТЭЦ-22 (СР).

в ремонте находятся:

	№ п/п
	Наименование структурного подразделения
	Наименование и станционный номер энергоустановки
	Вид ремонта
	Плановые сроки ремонта
	Выполнение графика 
ремонта

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Начало
	Окончание

	1
	Автовская ТЭЦ-15
	Турбоагрегат ст. №3
	КР
	05.06.2015
	04.08.2015
	05.06.2015
	 

	2
	Выборгской ТЭЦ-17
	Котлоагрегат ст. №6
	КР
	21.05.2015
	02.08.15
	21.05.2015
	 

	3
	Северная ТЭЦ-21
	Турбоагрегат ст. №2
	КР
ТПиР
	27.05.2015
	30.10.2015
	27.05.2015
	 

	4
	Северная ТЭЦ-21
	Котлоагрегат ст. №2
	КР
ТПиР
	27.05.2015
	30.10.2015
	27.05.2015
	 



По состоянию на 28.07.2015 года при проведении капитальных ремонтов основного оборудования выполнены следующие крупнообъёмные работы:

	Станция, агрегат
	Крупнообъемные  работы

	Первомайская ТЭЦ-14
Газотурбинные установки
ст. №21, 65 МВт
и ст. №22, 65 МВт
	Замена рабочих лопаток и лопаток направляющего аппарата 1 и 2 ступени газовой турбины.
Ремонт горелок со снятием и установкой.

	Южная ТЭЦ-22
Котлоагрегат ст. №2
1000 т/ч
	Замена калориферов.

	Южная ТЭЦ-22
Газотурбинные установки
ст. №41, 156 МВт
и ст. №42, 156 МВт
	Замена рабочих лопаток и лопаток направляющего аппарата 1 и 2 ступени газовой турбины.
Замена уплотнительных сегментов 3 и 4 ступеней газовой турбины ст. №41 и 4 ступени газовой турбины ст. №42.




Находятся в стадии выполнения:

	Станция, агрегат
	Крупнообъёмные работы

	Автовская ТЭЦ-15
Турбоагрегат ст. №3
 30 МВт
	Ремонт токоподвода ротора генератора.

	Выборгской ТЭЦ-17
Котлоагрегат ст. №6
350 т/ч
	Ремонт тепловой изоляции и обмуровки топки котла.

	Северная ТЭЦ-21
Турбоагрегат ст. №2
100 МВт
	Замена компенсаторов трубопроводов паровой турбины. 
Ремонт подогревателя сетевого горизонтального №1 с заменой трубной системы.

	Северная ТЭЦ-21
Котлоагрегат ст. №2 
480 т/ч
	Замена газовоздуховодов, компенсаторов, шиберов. 
Замена калориферов. 
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Для поддержания основного оборудования в исправном состоянии в период между капитальными ремонтами за 7 месяцев 2015 года выполнено 70 текущих ремонтов.

Сведения о выполнении адресной программы ремонта источников тепловой энергии ОАО "ТГК-1" по г. Санкт-Петербургу за 6 месяцев 2015 года представлены в таблице № 5.

Таблица № 5 (тыс. руб. без НДС)
	 
	Всего
	Хозспособ з/пл
	Материалы
	Давальческие
	Сторонние

	
	
	
	хозспособа
	материалы
	организации

	
	план года
	факт за  6 м-цев
	%
	план 
года
	факт за  6 м-цев
	%
	план года
	факт за  6 м-цев
	%
	план года
	факт за  6 м-цев.
	%
	план года
	факт за  6 м-цев
	%

	Всего
	533 295
	307 449
	57,7
	196 141
	94 231
	48,0
	26 484
	14 779
	55,8
	28 528
	8 365
	29,3
	282 142
	190 074
	67,4



За 6 месяцев 2015 года выполнение адресной программы ремонта составило 307 449 тыс. руб., или 57,7 % от плана года. Адресная программа ремонтов выполняется в соответствии с планом.
Источники фактического финансирования ремонта

Сведения об ожидаемом выполнении адресной программы ремонта источников тепловой энергии ОАО "ТГК-1" по г. Санкт-Петербургу за 2015 год представлены в таблице № 6.
Таблица № 6 (тыс. руб. без НДС)
	
	Всего 

	
	План
	Ожидаемое выполнение
	%

	Затраты на ремонт
	533 295
	640 000
	120,0




Сведения по динамике затрат на выполнение адресной программы ремонта
в 2009-2014 годах
Динамика затрат на ремонт тепловых источников ОАО "ТГК-1" по Санкт-Петербургу представлена в таблице № 7. 
Таблица № 7 (млн.руб. без НДС)
	Филиал
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт 
	план
	факт

	"Невский"
	457
	499
	387
	486
	433
	600
	449
	574
	503
	504
	516
	627


            
тыс. руб. без НДС
	Год
	Фактические затраты
	в том числе

	
	
	В тарифах
	Превышение
над тарифами

	2014 
	626 620
	516 133
	110 487

	2015 (ожидаемое)
	640 000
	533 295
	106 705


 

план	
Котлоагрегаты (т/ч)	Турбоагрегаты (МВт)	Турбогенераторы (МВт)	480	345	156	факт	
Котлоагрегаты (т/ч)	Турбоагрегаты (МВт)	Турбогенераторы (МВт)	480	345	156	
Ремонтируемая мощность



2

