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В связи с высокой повреждаемостью тепловых сетей в 2014 году и в целях подготовки теплосетевого комплекса к отопительному сезону 2014-2015 гг. основная часть средств, выделенных в составе тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, была направлена на ликвидацию повреждений силами Компании и подрядных организаций. Данные работы носят аварийный характер, и их планирование не представляется возможным. Несмотря на это, на основании анализа статистических данных 2012 и 2013 годов было спрогнозировано ожидаемое количество повреждений в различных районах  Санкт-Петербурга в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и составлен адресный перечень работ с указанием ориентировочных объемов в натуральных показателях с разбивкой по административным районам Санкт-Петербурга.
Адресная программа ремонтов 2014 года в натуральных показателях выполнена в полном объеме (запланировано переложить 29 600 м.п. ненадежных участков трубопроводов, переложено – 30 457 м.п. трубопроводов, что составляет 102,9 %).
Финансовые затраты на реализацию Адресной программы ремонтов в 2014 году составили 1 016,217 млн.руб. (без НДС). 
В рамках адресной программы ремонтов в 2014 году были проведены ранее не запланированные работы по внутритрубной  диагностике магистральных и распределительных сетей ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга". В результате было выполнено телевизионное внутритрубное обследование 4 999 м. трубопроводов. Также выполнены работы по нанесению специализированного цементно-полимерного покрытия на внутреннюю поверхность стального трубопровода т/м 2-я Южная на участке от гр. раздела с ТЭЦ-15 до УВ-1 протяженностью 220 м. и работы по восстановлению целостности трубопровода р/с Наличная с использованием гибкого термостойкого рукава на участке от ТК-65а до ТК-67 протяженностью 51 м.
Адресная программа ремонтов за 1 полугодие 2015 года в натуральных показателях выполнена на 26,8 % (из запланированных 30 000 м.п. трубопроводов, переложено – 8 043 м.п. трубопроводов).
Ожидаемое выполнение за 1 полугодие 2015 года составит 393,392 млн. руб. (без НДС).

Инвестиционная программа
Фактические объёмы работ на объектах Инвестиционной программы ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" за 2014 год – 29 844 п.м. труб.
Выполнение Инвестиционной программы за 2014 год составило 2 722,36 млн.руб. (без НДС), финансирование - 2 837,74 млн. руб. (без НДС).
Наиболее значимыми мероприятиями по Инвестиционной программе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 2014 года, реализация которых завершилась в 2014 году, являются:
· Реконструкция одного из ключевых объектов Инвестиционной программы Компании 2014 года - участков Северная ТЭЦ-15 т/м от ТК-172а до ТК-177 и Северная ТЭЦ-15 т/м от ТК-177 до ТК-181 (вкл.) магистрального теплопровода, проходящего под дорожным полотном площади Труда. В рамках реализации этого проекта, который особенно значим, как для Адмиралтейского района, так и для всего Санкт-Петербурга, модернизировалось более 1,6 километров труб магистральных и квартальных тепловых сетей диаметром 500, 300 и 100 мм. Прокладка новых коммуникаций на площади Труда велась на двух объектах, с сохранением горячего водоснабжения близлежащих домов (а их более сотни). Были полностью демонтированы старые тепловые камеры (специальные бетонные сооружения, в которых располагается оборудование тепловой сети и запорная арматура) и около 0,9 км изношенных труб. 
· Произведена комплексная реконструкция Московской тепловой магистрали от Павильона №1 до ТК-14 (включая Павильон №1) Ду 50-1200 мм протяженностью 790 п.м. труб.
· Реконструкция трубопровода р/с Казарова от ТК-5 до ТК-8а выполнена в полном объеме Ду 50-300 протяженностью 928 п.м. труб.
· 
Фактические объёмы работ на объектах Инвестиционной программы ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" за 6 мес.2015 года – 12 437 п.м. труб.
Выполнение Инвестиционной программы за 6 мес. 2015 года составило 1 215,43 млн.руб. (без НДС), финансирование - 1 715,22 млн. руб. (без НДС).






